

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (БЛОК 2). УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА»

Лекции¹

№ темы	Тема (Раздел)	Количество часов	Дата
1.	Интеграция проекта. Управление заинтересованными сторонами (4.3.4; 4.3.5; 4.3.8)	2	
2.	Управление содержанием проекта (4.3.14)	2	
3.	Управление ресурсами (4.3.19) и командой проекта (4.3.18; 4.3.20)	2	
4.	Управление расписанием (4.3.24)	2	
5.	Управление затратами (4.3.27)	2	
6.	Управление рисками (4.3.30; 4.3.31)	2	
7.	Управление качеством и коммуникациями (4.3.33; 4.3.34; 4.3.39; 4.3.40)	2	
8.	Завершение проекта	2	
9.	Информационные технологии в управлении реализацией проекта	2	
	Итого:	18	

Практические занятия (семинары)

№ темы	Тема	Количество часов	Дата
1.	Виды проектов. Выбор каждым студентом собственного проекта для дальнейшего самостоятельного рассмотрения. Классификационные признаки выбранного проекта, его окружение, цель, результат. Участники выбранного проекта. Выбор организационной структуры проекта. Контрольные вопросы к главам 1 и 2. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
2.	Оценка финансовой реализуемости индивидуальных проектов и её обсуждение. Факторы, влияющие на финансовую реализуемость проекта. Экологический, организационный и социальный анализ. Состав Бизнес-плана проекта. Контрольные вопросы к главам 3 и 4. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	

¹ В скобках указаны разделы стандарта ISO 21500.

№ темы	Тема	Количество часов	Дата
3.	Доклады студентов и их обсуждение. Составление Бизнес-плана индивидуального проекта. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
4.	Доклады студентов и их обсуждение. Планирование проекта. Уровни планирования и структура работ индивидуального проекта. Основные вехи. Диаграмма Ганта и сетевой график проекта. Критический путь. Контрольные вопросы к главам 13 и 17. Подготовка к первому рубежному контролю. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
5.	Доклады студентов и их обсуждение. Первый рубежный контроль (тест). Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости, бюджетирование. Выбор и обоснование методов управления стоимостью индивидуального проекта. Контрольные вопросы к главе 14. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
6.	Доклады студентов и их обсуждение. Изучение стандарта РМ ВОК и ГОСТ Р 54869. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
7.	Доклады студентов и их обсуждение. Контроль и регулирование проекта. Входные данные для контроля. Мониторинг индивидуального проекта. Управление изменениями. Контрольные вопросы к главе 15. Подготовка ко второму рубежному контролю. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
8.	Доклады студентов и их обсуждение. Управление ресурсами проекта. Ресурсы индивидуальных проектов. Закупки и поставки ресурсов. Управление запасами. Решение задач в группе. Контрольные вопросы к главе 19. Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
9.	Доклады студентов и их обсуждение. Риски проектов, их рассмотрение в группе. Контрольные вопросы к главе 21. Деловая игра «Управление рисками». Задание нескольким студентам по подготовке докладов на предложенную преподавателем тему.	4	
	Итого:	36	